

Titre du cours	Développement et gestion de projets Projet 1
Code de projet	420-DGP-ID v1-0 Projet 1
Titre du projet	Plateforme de <i>streaming</i> Solarys
Pages	4 pages (plus page couverture)
Date de publication	Le 9 avril 2020
Date de mise à jour	Le 9 avril 2020

Développement et gestion de projets

Plateforme de streaming Solarys

MISE EN SITUATION

La compagnie **ViewTube** désire lancer une nouvelle plateforme de *streaming* (diffusion en continu) qui se spécialise dans les films et séries de science-fiction, d'horreur et de fantaisie. **ViewTube** veut nommer cette plateforme **Solarys** et a donné le contrat de développement à la firme informatique **MultiDEV**.

MultiDEV a donc assemblé une équipe chargée de développer et de mettre en place **Solarys** et c'est la méthode de développement Scrum qui sera utilisé. Ceci représente un important contrat pour **MultiDEV** et le président de la compagnie, M. Martinez, souhaite garder un œil sur le développement. Celui-ci a assigné Carole comme *Product Owner* car elle est une représentante d'expérience qui a souvent eu à interagir avec **ViewTube** dans le passé et qui connaît bien leurs besoins.

Rachid, qui est un expert en développement Scrum, a été assigné au rôle de *Scrum Master*. Également assignés à l'équipe sont Alexandre (développeur Web front-end), Karina (développeuse pour mobile) et Ping (développeur back-end et serveurs).

De son côté, la vice-présidente marketing de **ViewTube**, Mme Desjardins, désire être tenue au courant du développement du projet. **ViewTube** a déjà ciblé un groupe de testeurs qui sont impatients d'essayer le produit. Il y a également un directeur chez **ViewTube** nommé Zinedine Soua qui gère les revenus publicitaires et qui pourrait être utile pour l'intégration des publicités dans les diffusions. Finalement, la firme de design **Horizon** qui a été engagée pour réaliser les logos doit se coordonner avec l'équipe.

TEMPS REQUIS

Vous disposez de 15 heures de temps de classe pour compléter ce projet.

LES DEMANDES DU CLIENT

Voici ce que les gens de **ViewTube** souhaitent pour la plateforme **Solarys**:

- Le contenu de la plateforme doit être accessible sur les appareils mobiles (Android/IOS) et sur le web
- Les gens peuvent créer leur compte en ligne
- On peut s'abonner à une version gratuite du service, avec publicités et contenu limité
- Les abonnés peuvent passer à une version *premium* du service avec des frais annuels
- Les utilisateurs doivent absolument se créer un compte pour accéder au contenu, même gratuit
- Lors de la création du compte, le système doit demander les préférences de l'utilisateur (horreur, suspense, *gore*, fantaisie, science-fiction, etc.)
- Le système doit utiliser les préférences et les habitudes des utilisateurs pour leur faire des suggestions.
- Les films et séries les plus populaires doivent être suggérés
- Il doit être possible de créer des administrateurs pour gérer les films et séries de la plateforme
- Un administrateur peut ajouter et cacher des films et des séries sur la plateforme.
- La version gratuite du service doit injecter une publicité à chaque 10 minutes de visionnement. Vous aurez accès à notre banque d'annonceurs.

Exigences générales

En vous basant sur la mise en situation et les demandes du client, vous allez jouer le rôle de l'équipe Scrum. Supposez qu'une saison est suffisante pour réaliser le projet au complet et faites les prochaines étapes:

1. Identifiez les parties prenantes

Dressez une liste des parties prenantes et expliquez leur intérêt dans le projet

2. Déterminez les fonctionnalités

Créez un diagramme *impact mapping* pour vous aider à définir les fonctionnalités demandées par le client.

3. Créez le backlog initial

En partant des fonctionnalités, identifiez les tâches importantes et affinez-les en *stories* qui sont prêtes à être réalisées. Listez toutes les *stories* de la saison à venir et, pour chacune d'elle, assignez la ressource (personne) qui en sera responsable.

4. Démarrez et suivez le premier *sprint*

Identifiez les *stories* pour le premier *sprint*. Créez un nouveau projet dans **Jira** et nommez-le **xxxxSolarys** (**xxxx** étant les quatre premières lettres de votre nom de famille). Ajoutez les *stories* au projet et démarrez le *sprint* en date du prochain lundi. Le sprint doit être de trois semaines. Indiquez bien la durée des *stories* et inscrivez le nom du responsable dans la description de chaque *story*.

Ensuite, projetez-vous deux semaines après le début du *sprint*. En supposant que tout se passe comme prévu, déplacez les *stories* appropriées dans les colonnes **EN COURS** et **TERMINÉ**. Faites des impressions d'écrans (*screenshots*) du tableau kanban au complet et des fiches de *stories* individuelles.

5. Faites la revue de *sprint*

En un ou deux paragraphes, expliquez comment va se passer la revue de *sprint* avec les parties prenantes. (Quelles *stories* seront présentées et qui l'animera?)

Assurez-vous de remettre à votre instructeur les documents de chaque étape.

BARÈME DE CORRECTION

Vous serez évalué sur les points suivants :

Éléments du projet	Points
• Étape1 • Étape2 • Étape3 • Étape4 • Étape5 • Clarté et orthographe de l'ensemble du projet	10 35 15 20 15 5
Total	100

PÉNALITÉS

- Tout projet remis en retard recevra une note maximale de 60%